

**План («Дорожная карта»)**

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2021 году в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» муниципального образования – городской округ город Скопин Рязанской области Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Определение помещений для размещения Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»	Помещения согласованы с Управлением образования и молодежной политики администрации МО – го г. Скопин	Иванова Е.А.	Июнь, 2021 г.
2	Разработка Положения о деятельности Центра и должностных инструкций руководителя и педагогов Центра	Приказ директора МБОУ «СОШ №2»	Иванова Е.А.	Август, 2021 г.
3	Разработка и утверждение Плана («Дорожной карты») первоочередных действий по созданию и функционированию Центра, медиаплана, Плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Приказ директора МБОУ «СОШ №2»	Иванова Е.А. Сычёва И.В.	Август, 2021 г.
4	Подготовка документации к аукционным процедурам и обеспечение заключения договоров на поставку оборудования с победителями конкурсных процедур		Иванова Е.А.	Июнь, 2021 г.
5	Заключение договора с единственным поставщиком по закупке оборудования для центра «Точка роста»		Иванова Е.А.	Июнь, 2021 г.

6	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете, Совете родителей, Совете обучающихся	Протокол	Иванова Е.А.	Май, 2021г.
7	Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика», в том числе: - Анализ педагогического состава Центра; - Подбор педагогических работников Центра; Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме)	Свидетельства о повышении квалификации; Отчет по итогам обучения	Сычёва И.В. Орлова И.В. Анашкина В.И. Козлова К.В. Матюшина Ю.Н.	До 01.10.2021г.
8	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн-платформе	справка	Сычёва И.В. Орлова И.В. Анашкина В.И. Козлова К.В. Матюшина Ю.Н.	До 01.06.2020г.
9	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора МБОУ «СОШ №2»	Орлова И.В. Анашкина В.И. Козлова К.В. Матюшина Ю.Н.	До 01.09.2021г.

10	<p>Организация приема детей, обучающихся по программам Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр;</li> <li>- Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром;</li> <li>- Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра</li> </ul>	Школьный сайт Приказ директора МБОУ «СОШ №2»	Сычёва И.В. Орлова И.В. Анашкина В.И. Козлова К.В. Матюшина Ю.Н.	Август-сентябрь 2021г.
11	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра.		Сычёва И.В. Орлова И.В. Анашкина В.И. Козлова К.В. Матюшина Ю.Н.	Постоянно
12	Открытие Центра в единый день открытия	Школьный сайт	Сычёва И.В. Фролова А.В.	10 сентября 2021 г.
13	<p>Информационное сопровождение создания и функционирования Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- онлайн обучение</li> <li>- проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»</li> <li>- торжественное открытие</li> </ul>	Публикации в газете «Скопинский вестник», Сайт школы, страничка в ВК	Сычёва И.В., Фролова А.В., Жаркова Т.В.	постоянно
14	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Сычёва И.В. Жаркова Т.В.	постоянно
15	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сети	Сычёва И.В. Орлова И.В. Анашкина В.И. Козлова К.В. Матюшина Ю.Н.	Сентябрь – декабрь 2021г.
16	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	анализ анкетирования	Сычёва И.В. Жаркова Т.В.	Ноябрь-декабрь 2021г.